



**महालेखापरीक्षकको कार्यालय**  
**Office of the Auditor General**

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय

Phone: 4258174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

**Babar Mahal, Kathmandu, Nepal**

मिति: २०७५/१२/२९

पत्र संख्या: २०७५/७६

च.नं.

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू/अध्यक्षज्यू,  
नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायब महालेखापरीक्षक

## महालेखापरीक्षकको सन्देश

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।



टंकमणि शर्मा, दंगाल  
महालेखापरीक्षक

यस वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराको सारांश महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तहको लेखा सेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेन। आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेग्लाइबेग्लै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाबमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीबाट प्राप्त सूचना र सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्थानीयतहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक/विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भुक्तानीमा समस्या देखिएको, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोराहरू रहेका छन्।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी टुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ बाझिने व्यवहार नहुने आस्वस्ततासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु। यो स्थानीय तहको सम्बन्धमा दोस्रो प्रतिवेदन हो। संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपी नयाँ संरचनामा भौतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौति र समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा र सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सुझाव दिई सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरू लगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न योगदान गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

## संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा-निर्देशनालय

पत्र संख्या:

मिति: २०७५।१२।१३

श्री प्रमुखज्यू,  
भोजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, भोजपुर ।

### विषय : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

यस कार्यालयबाट भोजपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पेश भएका वित्तीय विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजात लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

**वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी** - आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून तथा अभ्यास अनुरूप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ ।

**लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - प्रस्तुत वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरीक्षणको आधारमा राय व्यक्त गर्नु लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी हो । लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

**कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार** - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा सञ्चित कोष विवरणमा सारभूत असर पार्ने व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् :

१. लेखापरीक्षणबाट रु.७५ लाख २५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.२ लाख ९३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४७ लाख १७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२४ लाख ८५ हजार र पेशकी रु.३० हजार रहेको छ ।
२. आमदानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुन सकेन ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७५।१।१९ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितको प्रमाण कागजात पेश हुन नआएकोले वेरुजू फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पाना पन्ध्र(१५) यसैसाथ संलग्न छ ।

**कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय** - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण रायले त्यहाँको सञ्चित कोष विवरणमा पर्ने असर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरु बाहेक आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक कारोबार, लेखा तथा प्रतिवेदन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रहेको छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)  
नायव महालेखापरीक्षक

**भोजपुर नगरपालिका**  
**लेखापरीक्षण प्रतिवेदन**

२०७४।७५

**परिचय :** स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत साधन सङ्कलन र परिचालन गरी विकास निर्माण लगायतको काम गर्न जनताको सहभागितामा आधारिता दिगो विकासको लाभ समतामूलक तरिकाले उपभोग गर्ने कार्यको लागि यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार एवं स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी योजनावद्ध सहभागितामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहको मूख्य उद्देश्य रहेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा अवस्थित यो नगरपालिका अन्तर्गत १२ वडा, ६३ जना नगरसभासद, १५९.६२ वर्ग कि.मी.क्षेत्रफल र २८१०० जनसङ्ख्या रहेको छ ।

**स्थानीय सञ्चितकोष :** आर्थिक वर्ष २०७४।७५ स्थानीय सञ्चित कोष आय-व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ :

क्र.सं.	आय तर्फ			क्र.सं.	व्यय तर्फ		
	विवरण		यस आ.व.को रु.		विवरण		यस आ.व.को रु.
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		३६१०१५५७.७६	१	चालू खर्च		२५५०५३९१४.७६
	नगद	५०८४८.६०		२	पूजिगत खर्च		१९२३१७४३७.००
	बैंक	३६०५०७०९.१६		३	वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी		०.००
२	राजस्व (आन्तरिक आय)		१०९१८७८९.५५		ऋण भुक्तानी	०.००	
	आन्तरिक राजस्व	१०९१७७८९.५५			व्याज भुक्तानी	०.००	
	राजस्व बाँडफाँड				अन्य भुक्तानी	०.००	
	अन्य आय आन्तरिक कोष	१०००.००		४	लगानी	०.००	
३	वित्तीय हस्तान्तरण		३७२१०४०००.००		ऋण लगानी	०.००	
	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२०९१०८०००.००			शेयर लगानी	०.००	
	सशर्त अनुदान	१६२९९६०००.००			अन्य लगानी	०.००	
	समपूरक अनुदान			५	धरौटी फिर्ता खर्च		३६५७४७.००
	विशेष अनुदान			६	कोष खर्च		
४	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान		१८०००००.००	७	बजेट खर्च		
	वित्तीय समानीकरण अनुदान			८	बजेट फिर्ता प्रदेश सभा		
	सशर्त अनुदान	१८०००००.००		९	बजेट फिर्ता को.ले.नि.का.		१३२१९०२.७४
	समपूरक अनुदान				शशर्त अनुदान	१००२६१०२.७४	
	विशेष अनुदान				सामाजिक सुरक्षा	३१८५८००.००	
५	अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त			१०	मौज्दात		२२९७८७५५.३०
	वित्तीय व्यवस्था प्राप्ती				नगद मौज्दात	६९०८६.५५	
६	ऋण प्राप्ती			११	बैंक मौज्दात	१७६४८२१९.२६	
	साँवा प्राप्ती				स्थानीय सञ्चित कोष		
	व्याज प्राप्ती				धरौटी	५२६१४४९.४९	
	अन्य प्राप्ती						
७	विभिन्न कोष तर्फको आय		६२११३३८.००				
८	जनसहभागिता (नगद)						
९	विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम		५११६४८७५.००				
१०	धरौटी आय		५६२७९९६.४९				
११	लगानीको साँवा फिर्ता						
१२	अन्य विविध आय						
	जम्मा		४८३९२७७५६.८०		जम्मा		४८३९२७७५६.८०

बेरुजु दफा	लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा	रकम
१.	<p><b>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन। यस प्रणालीमा देखिएका अन्य काम कमजोरी निम्नानुसार रहेका छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको व्यवसाय, सवारी, मनोरञ्जन, जस्ता व्यवसायहरूको अभिलेख राख्ने र करहरू उठाउने नगरेको।</li> <li>● सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको खरिद पद्धतिका सिमाहरू छल्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति मार्फत मालसामान खरिद गर्ने गरेको।</li> <li>● योजनाको संख्या अत्याधिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेकोले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको।</li> <li>● एउटै योजनाको कार्य उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबाट समेत हुने गरेको, उपभोक्ता समितिको रनिङ विल अनुसारको नापि किताब बनाउने सबै रनिङ विलको एकिकृत नापि किताबमा अभिलेख तयार नभएकोले निर्मित संरचनाको लागत तथा भौतिक स्थितीको यथार्थ यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको।</li> <li>● महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध भएको लेखा अभिलेख सफ्टवेयर SUTRA सञ्चालन नभएको।</li> <li>● जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट हेभि मेशिन उपकरण प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने गरेको हेभि, मेशिन उपकरण प्रयोग गर्न प्राविधिकको सिफारिस र कार्यालयको सहमति नलिएको।</li> <li>● सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(७) अनुसार खर्चको सार्वजनिक स्थानमा टाँस तथा सामाजिक परीक्षण हुने नगरेको।</li> <li>● खरिद योजना बनाउने नगरेको।</li> <li>● भुक्तानी जनाउने छाप लगाउने नगरेको।</li> <li>● कार्यक्रमगत खर्च खाता र शिर्षगत खर्चको विवरण नराखेको।</li> <li>● कार्यालयमा प्राप्त नगद भोलिपल्ट नै दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको र आम्दानीका म.ले.प.फा.नं.हरू आम्दानी गर्दा प्रयोगमा नल्याएको।</li> <li>● योजना, सम्झौता, टिप्पणी र सम्पन्न योजनामा मिति खुल्ने नगरेको।</li> <li>● आयोजनाको नापजाँच र फरफारक नगरसभाले गर्ने नगरेको।</li> <li>● सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को १२ बमोजिम सम्पन्न योजनाको रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नगरेको।</li> <li>● खर्चका विल भरपाईको तेरिज बनाउने नगरेको।</li> <li>● म.ले.प. फा.नं. २ नराखेको।</li> <li>● मू.अ.कर सहितको रकम जिन्सी श्रेस्तामा नचढाएको।</li> <li>● उपभोक्ता समितिबाट गरेको कार्यमा प्यान तथा भ्याट विल प्रयोग नगरी इष्टिमेट र ठाडो भरपाईका आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको।</li> <li>● पेशकीका विस्तृत विवरण नखुलाई पेशकी दिने गरेको र पेशकीको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने नगरेको।</li> <li>● समयमा नै अख्तियारी दिने नगरेको।</li> <li>● सर्शत/निशर्त आन्तरिक आम्दानी खर्चको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या गरी लेखा अद्यावधिक गर्ने नगरेको।</li> <li>● लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने एकै व्यक्ति भएकोले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नदेखिएको।</li> </ul>	
२.	<p><b>जिम्मेवारी</b> - महालेखा परीक्षकको गतवर्षको प्रतिवेदन अनुसार रु ३४७०४८८२१९६ जिम्मेवारी सार्नु पर्नेमा नगरपालिकाले यसवर्ष गतवर्षको मौज्दात जिम्मेवारी निम्नानुसार रु ३६९०९५५७७६ सारेको छ। म.ले.प.</p>	

	प्रतिवेदनले औल्याए भन्दा वढी रु १३९६६७४।८४ फरक परेको कारण नगरपालिकाले एकीन गरी हिसाब मिलान भिडान गर्नुपर्दछ रु.	१३९६६७४.८४																																																																			
३.	<b>आम्दानी तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धमा:</b> स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७२ (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्यय वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धि व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसवर्ष नगरपालिकाले आन्तरिक आय रु १०९१७७८९।५५ प्राप्त गरेको देखाएको छ । नगरपालिकाले आम्दानीका शीर्षकहरु वर्गीकरण गरी कोष खातामा जम्मा गरेको भएतापनि नगरपालिका तथा वडावाट के कति आम्दानी हुनु पर्नेमा के कति आम्दानी भयो र आम्दानी भए मध्ये नगद वाकी छ छैन अभिलेख अध्यावधिक गराउन नगरपालिकावाट आन्तरिक नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।																																																																				
४.	<b>सम्पत्ति हस्तान्तरण :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नगरपालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार गरेको छैन । यसले गर्दा, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान सामानहरु जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।																																																																				
५.	<b>बरबुभारथ :</b> मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोवार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको नगरपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकामा समाहित भएका गाउँविकास समिति र साविकका गाउँ विकास समिति र विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले यकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।																																																																				
६.	<b>आर्थिक विवरण :</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९ अनुसार नगरपालिकाको लेखा दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोदभावी लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले सो अनुसार लेखा राखेको देखिएन । यसरी तयार गरिएका आर्थिक विवरणले वास्तविक आय र खर्चको स्थिति देखाउँदैन भने शीर्षकगत खर्चको स्थिति समेत मुल्यांकन गर्न सकिने स्थिति देखिएन ।																																																																				
	<b>समानीकरण पूजीगत :</b>																																																																				
७.	<b>वार्षिक प्रगति :</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २४ मा चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सञ्चालन गरेका जिल्लास्तरीय तथा केन्द्रियस्तरीय आयोजनामध्ये सबै आयोजनाको उपर्युक्त नियम बमोजिम अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण दिएको देखिएन । उपलब्ध गराएको विवरणमा भौतिक प्रगतिको स्थिति उल्लेख नगरी वित्तीय प्रगतिका मात्र विवरण दिएवाट भौतिक प्रगतिको वास्तविक स्थिति यकिन गर्न सकिएन । वित्तीय लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेका योजनाहरुको स्थिति निम्न अनुसार छ :																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.स</th> <th rowspan="2">क्रियाकलापको नाम</th> <th colspan="2">वार्षिक लक्ष्य</th> <th colspan="2">प्रगति</th> <th rowspan="2">प्रगति प्रतिशत</th> </tr> <tr> <th>इकाई</th> <th>परिमाण</th> <th>इकाई</th> <th>परिमाण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>अम्तेक यलम्बर चोकवाट वडा नं १२ जाने सडक</td> <td>रु</td> <td>२५७३</td> <td>रु</td> <td>९८८</td> <td>३८.३८</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम वडा नं. ११</td> <td>रु</td> <td>३५</td> <td>रु</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण वा नं ३</td> <td>रु</td> <td>२८८</td> <td>रु</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>४.</td> <td>लालिगुरास कन्चनजंघा कृषि सडक</td> <td>रु</td> <td>११५०</td> <td>रु</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>५.</td> <td>भोजपुर नगरपालिका कार्यालय भवन</td> <td>रु</td> <td>१७७०७</td> <td>रु</td> <td>१२६५१</td> <td>७१.४४</td> </tr> <tr> <td>६.</td> <td>कोटडाडा देखि कात्तिका मन्दिर जाने वाटो स्तोरौन्ती</td> <td>रु</td> <td>५८</td> <td>रु</td> <td>४३</td> <td>८५</td> </tr> <tr> <td>७.</td> <td>ज्योति पुस्तकालय मर्मत वडा नं. ६</td> <td>रु</td> <td>५८</td> <td>रु</td> <td>३५</td> <td>६९.८१</td> </tr> <tr> <td>८.</td> <td>नगर गुरु योजना तयारी</td> <td>रु</td> <td>२५००</td> <td>रु</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स	क्रियाकलापको नाम	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		प्रगति प्रतिशत	इकाई	परिमाण	इकाई	परिमाण	१.	अम्तेक यलम्बर चोकवाट वडा नं १२ जाने सडक	रु	२५७३	रु	९८८	३८.३८	२.	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम वडा नं. ११	रु	३५	रु	०	०	३.	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण वा नं ३	रु	२८८	रु	०	०	४.	लालिगुरास कन्चनजंघा कृषि सडक	रु	११५०	रु	०	०	५.	भोजपुर नगरपालिका कार्यालय भवन	रु	१७७०७	रु	१२६५१	७१.४४	६.	कोटडाडा देखि कात्तिका मन्दिर जाने वाटो स्तोरौन्ती	रु	५८	रु	४३	८५	७.	ज्योति पुस्तकालय मर्मत वडा नं. ६	रु	५८	रु	३५	६९.८१	८.	नगर गुरु योजना तयारी	रु	२५००	रु	०	०	
क्र.स	क्रियाकलापको नाम			वार्षिक लक्ष्य		प्रगति			प्रगति प्रतिशत																																																												
		इकाई	परिमाण	इकाई	परिमाण																																																																
१.	अम्तेक यलम्बर चोकवाट वडा नं १२ जाने सडक	रु	२५७३	रु	९८८	३८.३८																																																															
२.	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम वडा नं. ११	रु	३५	रु	०	०																																																															
३.	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण वा नं ३	रु	२८८	रु	०	०																																																															
४.	लालिगुरास कन्चनजंघा कृषि सडक	रु	११५०	रु	०	०																																																															
५.	भोजपुर नगरपालिका कार्यालय भवन	रु	१७७०७	रु	१२६५१	७१.४४																																																															
६.	कोटडाडा देखि कात्तिका मन्दिर जाने वाटो स्तोरौन्ती	रु	५८	रु	४३	८५																																																															
७.	ज्योति पुस्तकालय मर्मत वडा नं. ६	रु	५८	रु	३५	६९.८१																																																															
८.	नगर गुरु योजना तयारी	रु	२५००	रु	०	०																																																															

	उपर्युक्त लक्ष्य प्रगति विवरण अनुसार कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन नै नभएका योजनाको लक्ष्य प्रगति विवरणमा समावेश गरेको छैन । संचालित योजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तोकिएको अनुसूचिमा तयार गर्नुपर्दछ ।																																
८.	<p><b>चौमासिक खर्च</b>— कार्यालयले पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार योजना सञ्चालन गरी सो अनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्दछ । कार्यालयबाट भएको वित्तीय समानिकरण पुँजीगत खर्चको चौमासिक खर्च स्थिति निम्न अनुसार छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>उप शिर्षक</th> <th>कुल खर्च</th> <th>प्रथम चौमासिक रकम</th> <th>दोस्रो चौमासिक रकम</th> <th>तेस्रो चौमासिक रकम</th> <th>आषाढ महिना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वित्तीय समानिकरण</td> <td>३८३३०००७४</td> <td>७८२८९५७</td> <td>७५०७९७६०</td> <td>२३६३९९३५७</td> <td>९५९६२०५३</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपर्युक्त तालिका बमोजिम तेस्रो चौमासिकमा कुल खर्चको ६९.६७% र आषाढमा २४.८२% खर्च भएको देखिएकोले आ.व.को अन्त्यमा मात्र कार्य हुने र त्यसरी काम गर्दा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न समय कम भै कामको गुणस्तरमा असर पर्न सक्दछ । तसर्थ चौमासिक कार्यक्रम र लक्ष्य बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।</p>	उप शिर्षक	कुल खर्च	प्रथम चौमासिक रकम	दोस्रो चौमासिक रकम	तेस्रो चौमासिक रकम	आषाढ महिना	वित्तीय समानिकरण	३८३३०००७४	७८२८९५७	७५०७९७६०	२३६३९९३५७	९५९६२०५३																				
उप शिर्षक	कुल खर्च	प्रथम चौमासिक रकम	दोस्रो चौमासिक रकम	तेस्रो चौमासिक रकम	आषाढ महिना																												
वित्तीय समानिकरण	३८३३०००७४	७८२८९५७	७५०७९७६०	२३६३९९३५७	९५९६२०५३																												
९.	यस वर्ष शुरुमा नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरू विभिन्न समयमा नगर कार्यापालिकाको बैठकबाट थप गरी निर्माण भएका छन् । नगरसभाबाट एकमुष्ट रूपमा पारित गरिएका पूजीगतको निर्माण योजनातर्फ रु.१७०६२९७९८१०० बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा रु.१८२७३०२९३१०० खर्च भएको विवरणबाट देखिन्छ । यो खर्च मध्ये रु ७६९०४२३९१०० सडक निर्माण डोजरको माध्यमबाट ट्याक खोल्ने कार्य भएको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको योगदान समेत लगाई निर्माण कार्य गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण कार्य गराउने अवधारणा पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको देखिएन । अधिकांश बजेट ट्याक खोल्ने मात्र कार्यमा प्रयोग भएवाट योजना विभिन्न क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा छनौट भै प्रभावकारी रूपमा संचालन भएको छ भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।																																
१०.	<p><b>सर्भे तथा डिजाइन खर्च</b> : ईन्जिनियर सव इन्जिनियर असिस्टेन्ट, सव ईन्जिनियरहरूले विभिन्न सडक लगायतका योजनाहरूको सर्भे र डिजाइन बापत निम्न योजनामा रु ९२८०००.०० प्राविधिक कर्मचारीलाई सर्भे डिजाइनको रकम भुक्तानी गरेको देखिएकोले यस्तो कार्य सम्पादनमा विश्वसनीयता हुन सकिएन । यस्तो खर्चको नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>सर्भे गरेका योजनाको विवरण</th> <th>जम्मा भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२६७/०७५/२/२२</td> <td>हस्पिटल गेटबाट हुम्सीका सडक सर्भे</td> <td>१६९०००.००</td> </tr> <tr> <td>२६७/०७५/२/२२</td> <td>वोखिम अहाले मान्द्रे हुँदै गुप्तेश्वर सडक सर्भे</td> <td>६६७०००.००</td> </tr> <tr> <td>४९२/०७५/३/२६</td> <td>वालचिण्डा अखुवाखोला सडक सर्भे</td> <td>१०००००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td><b>९२८०००.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	सर्भे गरेका योजनाको विवरण	जम्मा भुक्तानी	२६७/०७५/२/२२	हस्पिटल गेटबाट हुम्सीका सडक सर्भे	१६९०००.००	२६७/०७५/२/२२	वोखिम अहाले मान्द्रे हुँदै गुप्तेश्वर सडक सर्भे	६६७०००.००	४९२/०७५/३/२६	वालचिण्डा अखुवाखोला सडक सर्भे	१०००००.००		<b>जम्मा</b>	<b>९२८०००.००</b>																	
गो.भौ.नं. मिति	सर्भे गरेका योजनाको विवरण	जम्मा भुक्तानी																															
२६७/०७५/२/२२	हस्पिटल गेटबाट हुम्सीका सडक सर्भे	१६९०००.००																															
२६७/०७५/२/२२	वोखिम अहाले मान्द्रे हुँदै गुप्तेश्वर सडक सर्भे	६६७०००.००																															
४९२/०७५/३/२६	वालचिण्डा अखुवाखोला सडक सर्भे	१०००००.००																															
	<b>जम्मा</b>	<b>९२८०००.००</b>																															
११.	<p><b>मालसामान उपभोक्ता समितिबाट खरिद गर्ने गरेको</b> : सार्वजनिक नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रुपैयासम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था र उपनियम (४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जन सहभागिता को अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिका कार्यालयले निर्माण कार्य नभै विद्युत विस्तारका रु. ११३९५३३४६१०० को निम्नानुसारको खरिद कार्य आ.व. को अन्तमा आएर उपभोक्ता समितिबाट गराएको देखियो । यसरी उपभोक्ता समितिबाट खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>विद्युतका सामान खरिद भएको वडा</th> <th>खरिद गरिएको सम्बन्धित पार्टी</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२२९/०७५/३/४</td> <td>वडा नं.३</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>३७९७४९०.००</td> </tr> <tr> <td>४४४/०७५/३/२९</td> <td>वडा नं. ३</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>३५६२४९.००</td> </tr> <tr> <td>३५३/०७५/३/१७</td> <td>वडा नं. २</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>२०९७५४.००</td> </tr> <tr> <td>४२०/०७५/३/२७</td> <td>वडा नं. ४</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>४०२०८४२.००</td> </tr> <tr> <td>३९५/०७५/३/०७</td> <td>वडा नं. ५</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>१३४९०९९.००</td> </tr> <tr> <td>४०९/०७५/३/२६</td> <td>वडा नं. १०</td> <td>सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि</td> <td>१६७००००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td></td> <td><b>११३९५३४६.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	विद्युतका सामान खरिद भएको वडा	खरिद गरिएको सम्बन्धित पार्टी	भुक्तानी रकम	२२९/०७५/३/४	वडा नं.३	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	३७९७४९०.००	४४४/०७५/३/२९	वडा नं. ३	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	३५६२४९.००	३५३/०७५/३/१७	वडा नं. २	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	२०९७५४.००	४२०/०७५/३/२७	वडा नं. ४	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	४०२०८४२.००	३९५/०७५/३/०७	वडा नं. ५	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	१३४९०९९.००	४०९/०७५/३/२६	वडा नं. १०	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	१६७००००.००		<b>जम्मा</b>		<b>११३९५३४६.००</b>
गो.भौ.नं. मिति	विद्युतका सामान खरिद भएको वडा	खरिद गरिएको सम्बन्धित पार्टी	भुक्तानी रकम																														
२२९/०७५/३/४	वडा नं.३	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	३७९७४९०.००																														
४४४/०७५/३/२९	वडा नं. ३	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	३५६२४९.००																														
३५३/०७५/३/१७	वडा नं. २	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	२०९७५४.००																														
४२०/०७५/३/२७	वडा नं. ४	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	४०२०८४२.००																														
३९५/०७५/३/०७	वडा नं. ५	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	१३४९०९९.००																														
४०९/०७५/३/२६	वडा नं. १०	सिंहवाहिनी इन्जिनियरिङ वक्स प्रा.लि	१६७००००.००																														
	<b>जम्मा</b>		<b>११३९५३४६.००</b>																														

१२. **पिपलवोट हेलीडाडा सडक स्तरोन्नती** : लागत इष्टिमेट रु २६४८८६९३१०० भएको यस सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्यको निर्माण व्यवसायी मार्सेली निर्माण सेवाको कबोल अंक रु २६४८८६९३१०० मा मिति २०७४।३।३१ सम्ममा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी २०७४।१।२४ मा सम्झौता गरेको देखियो । गतवर्ष दोश्रो रनिङ विलसम्म रु ११९५८८४२१०० भुक्तानी भएको र यस वर्ष अन्तिम विलसम्मको रु १४८६९६४०१०० समेत गरी कुल रु २६८२८४८२१०० सम्झौता भन्दा बढी रु ३३९८६९१०० भई मिति २०७४।५।२९ मा सम्पन्न भएकोमा मिति २०७४।४।९ को रु ६६३९०७१०० को भेरियसन नगर प्रमुखबाट स्वीकृत गरी अन्तिम पटकको भुक्तानी रु २०७४।११।१८ मा भएको देखिन्छ । यसरी पटक पटक म्याद थप तथा भेरियसन आदेश थप भएबाट निर्मित संरचनाबाट समयमानै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिएन ।

१३. यस नगरपालिकाका लागि नगरसभाबाट बडागत र नगरपालिका कार्यालयबाट नै योजनाहरु तर्जुमा गरी संचालन गरेको देखियो । यसरी बडागत रुपमा र कार्यालयबाट समेत योजना छनौट हुदा योजना दोहोरो पर्ने, चालु र पूजिगत प्रकृतिका योजनाहरु समावेश हुने, अत्याधिक रुपमा योजनाहरु संचालन हुने भएबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी संरचनामा बजेट व्यवस्था भएको देखिएन । योजना तर्जुमा र संचालन प्रकृत्यामा सुधार हुनुपर्दछ ।

वडा	बडागत छुटयाएको रकम
१	५१०००००
२	५१०००००
३	६३०००००
४	६३०००००
५	६३०००००
६	५००००००
७	५००००००
८	५००००००
९	०.००
१०	६३०००००
११	६३०००००
१२	६३०००००

१४. **मर्मत अभिलेख वेगर मर्मत** : सवारी साधन र चल्ती मेशिनरी औजारहरुको मर्मत गर्दा महालेखा परीक्षकको फाराम नं. २ मर्मत अभिलेख फाराम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको ल्याण्ड रोभर गाडी नम्बर वा१भ९८०३ मर्मत गर्दा म.ले.प फाराम नं. २ प्रयोग गरेको देखिएन र यसरी म.ले.प.फा नं. प्रयोग नगर्दा विगत वर्षहरुमा उक्त मर्मतमा भएको खर्चको स्थिति यकिन भएन । यस वर्ष मात्र मर्मत अभिलेख वेगर निम्नानुसारको मर्मत खर्च नियमित नदेखिएको रु.

२०२५८५७.००

गो.भौ.नं. मिति	कार्यक्रम को नाम	भुक्तानी पार्टी	भुक्तानी रकम
६/०७५/३/२९	मर्मत सम्भार र कोष	डेल्टा मोटर्स वर्क्स प्राली	२२६०००.००
२०५/०७५/३/१	८०११५३२	डेल्टा मोटर्स वर्क्स प्राली	१२६९६४
१२४/०७५/३/१	समानिकरण चालु	डेल्टा मोटर्स वर्क्स प्राली	४९००००.००
१३१/०७५/१/२३	सर्शत अनुदान	दुर्गा भवानी वर्क्स प्राली	४८५०९.००
११८/०७५/२/२८	वित्तीय समानीकरण चालु	डेल्टा मोटर्स वर्क्स प्राली	४८५८९०.००
१४३/०७४/१/२४	बसपार्क जोडने सडक	डेल्टा मोटर्स वर्क्स प्राली	१००३००.००
२/०७४/४/२९	समानिकरण चालु	सप्रिदी ट्रेडिग	२२५२०५.००
३५/०७५/९/१८	समानिकरण चालु	दुर्गा भवानी अटो ट्रेडिग	३२३७८९.००



		जम्मा	२०२५८५७.००	
--	--	-------	------------	--

१५. विना प्रतिस्पर्धा खरिद :- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा खरिद गर्न नमिल्ने साथै नियम ८४ मा रु ५००००००० देखि २००००००००० लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपर्युक्त ऐन अनुसार खरिद योजना बनाई एकमुष्ट खरिद गर्नु पर्नेमा कार्यालयले निम्न भौचर र मिति वाट विभिन्न फर्महरुबाट पटक पटक साभै रु ३२७०७६५४।०० को खरिद गरेको देखियो। खरिद कार्य गर्दा नियमको पालना गर्नु पर्दछ।

गो.भौ.नं. मिति	कार्य	निर्माण व्यवसायी	रकम (मू.अ.कर समेत)	कैफियत
३/०७४/५/२७	टहरो निर्माण कार्य	आयुषा अर्गनाइजेशन प्रा.ली	४९८७३२.००	समानिकरण पूजीगत
५/०७४/६/४	अफिस कम्पाउण्डको फटदल निर्माण	एकजुट कन्ट्रक्सन सर्भिस प्रा.ली	४९८०७८.००	समानिकरण पूजीगत
१६/०७४/७/१९	एप्रोजरोड मेन्टेनेन्स कार्य	लक्ष्मी निर्माण सेवा	४९९०८८.००	समानिकरण पूजीगत
३८/०७४/९/१८	बसपार्क खाल्सीमा ग्यावियन भर्ने	शर्मा निर्माण सेवा	४८७१७०.००	समानिकरण पूजीगत
५८/०७४/१०/०२	मोर्स कुलो स्लाप निर्माण	लक्ष्मी निर्माण सेवा	४८५८९०.००	समानिकरण पूजीगत
११३/०७४/११/३०	मध्यपहाडी बाटोदेखि हिरीधारा रोड निर्माण	मकालु निर्माण सेवा	४८५८९०.००	समानिकरण पूजीगत
१४३/०७४/१२/४	बसपार्क जोडने सडक	मकालु निर्माण सेवा	४८२८९७.००	समानिकरण पूजीगत
१४४/०७४/१२/४	कार्यालय परिसर तारवार	शक्ति निर्माण कन्ट्रक्सन	४८४२२१.००	समानिकरण पूजीगत
१५२/०७४/१२/५	सिद्धकाली मन्दिर जाने सिँडी निर्माण	एरोमा कन्ट्रक्सन	४८४२२१.००	समानिकरण पूजीगत
१८१/०७५/१/२५	११ नं. वडाको खानेपानी कार्य	मञ्जुशी सप्लाएस	३९३१२७.००	समानिकरण पूजीगत
१९४/०७५/१/२७	सातघरे सडक स्तरोन्नती	चोमोलङ निर्माण सेवा	४८६८८६.००	समानिकरण पूजीगत
२०५/०७५/२/८	जम्बुचोक रंगशाला सडक स्तरोन्नती	तुफान निर्माण सेवा	३९९३९६.००	समानिकरण पूजीगत
२१२/०७५/२/८	रैकर टोट डाडा सडक निर्माण	मोक्तान निर्माण सेवा	४८६२१७.००	समानिकरण पूजीगत
२१३/०७५/२/८	बालमन्दिर भवन मर्मत	मुकारुड कन्ट्रक्सन	४९८५७९.००	समानिकरण पूजीगत
२१८/०७५/२/९	हिले भञ्ज्याङ भ्रामक सडक	जयबुद्ध शोर्पा निर्माण सेवा तथा सप्लाएस	३८८६५६.००	समानिकरण पूजीगत
२६६/०७५/२/२२	कोटडाडा पारपानी सडक	बुद्ध निर्माण सेवा	५०३५३७.००	समानिकरण पूजीगत
२७५/०७५/२/२४	धुवावारी ओजरे सिमलवोडे	विजय निर्माया सेवा ङ्याम्के विजय सप्लाएस	३९८९०२.००	समानिकरण पूजीगत
२७६/०७५/२/२४	धुवावारी ओजरे सिमलवोडे	विजय निर्माया सेवा ङ्याम्के विजय सप्लाएस	३९०४२०.००	समानिकरण पूजीगत
२८३/०७५/२/२७	रैकाकोटडाडा सडक स्तरोन्नती	सप्तकोशी कन्ट्रक्सन	४९४३४७.००	समानिकरण पूजीगत
२९८/०७५/३/०४	हटिया छेउको सडक निर्माण	बुद्ध निर्माण सेवा	३७७६११.००	समानिकरण पूजीगत
३०४/०७५/३/५	कुनसिलिङ गुम्वा कम्पाउण्ड	बुद्ध निर्माण सेवा	२९२१८४.००	समानिकरण पूजीगत
३२०/०७५/३/८	आम्तेक भोजदा सडक स्तरोन्नती	जलसिंहदेवी निर्माण सेवा	४७४५४६.००	समानिकरण पूजीगत
३२२/०७५/३/८	आम्तेक भोजदा सडक स्तरोन्नती	ग्लोवल इन्जिनियरिङ कन्ट्रक्सन	४८४३६५.००	समानिकरण पूजीगत
३२६/०७५/३/११	भञ्ज्याङ पानी टंकी सडक मर्मत	विदुर निर्माण सेवा	४९८७७८.००	समानिकरण पूजीगत
३२८/०७५/३/११	४ नंबर कडा कार्यालय जानेवाटो	एस एण्ड एस कन्ट्रक्सन	३९९५१६.००	समानिकरण पूजीगत
३३६/०७५/३/१३	आम्तेक भोजदुर वाद्रभुडे कुलो स्त	क्षेमादेवी निर्माण सेवा	४८३५२३.००	समानिकरण पूजीगत
३९७/०७५/३/२४	रुपाङ्गो दवीथान सडक	भिमेश्वर निर्माण सेवा	१९९७५५.००	समानिकरण पूजीगत
४०७/०७५/३/२५	हिले भञ्ज्याङ सडक	खिन्दुङ निर्माण सेवा	४८६१२८.००	समानिकरण पूजीगत
४२८/०७५/३/२८	जाल्यादेवी सडक स्तरोन्नती	एस.एन पि एन निर्माण सेवा	४९८८९२	समानिकरण पूजीगत
४३१/०७५/३/२८	धापखर्क माभूड हुदै हेलौछो जोडने	मकालु निर्माण सेवा	४५००००.००	समानिकरण पूजीगत

	सडक			
४४३/०७५/३/२९	वेलडाडा मञ्चा सडक	भीमसेन निर्माण सेवा	४९९१९५.००	समानिकरण पूजीगत
४५५/०७५/३/३१	बद्ध मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	यडी विल्डर्स	४९८४२२.००	समानिकरण पूजीगत
४५६/०७५/३/३१	सार्वजनिक सौचालय सौदाचोक	कुन्सालिङ्ग कन्ट्रक्सन	२२९७८९.००	समानिकरण पूजीगत
३३/०७४/९/१२	ल्यापटक लगायत कार्यालय सामान	रोज फर्निचर तथा आइटी कर्नर	३१०९२७.००	समानिकरण पूजीगत
४४/००७४/९/२१	हटिया व्यास्थापनका लागि भाटो परीक्षण	ट्रसवल मेजरमेन्ट प्रा.ली	४९९४६०.००	समानिकरण पूजीगत
५७/०७४/१०/२	हटिया व्यवस्थापना लागि भवन निर्माण डिजाइन	इञ्जीनियर रिमिजीटडे प्रा.ली	४९४२१७.००	समानिकरण पूजीगत
१२५/०७४/११/२९	ल्यापटक इन्भटर खरिद	डिजीटल आइटी कन्भर लोटस सोलार क.प्रा.ली	१९३४७६.००	समानिकरण पूजीगत
१३२/०७४/११/२९	फर्निचर तथा मेशीनरी सामान	रोज फर्निचर तथा एलिसा सप्लाएर्स	२७०५२२.००	समानिकरण पूजीगत
१४१/०७४/१२/१	मोटर साइकल खरिद	गजुरमुखी ट्रेड एण्ड सर्भिस	४३५८०००.००	समानिकरण पूजीगत
१५५/०७४/१२/७	कार्यालय सामान	लाक्सा सप्लाएर्स पिन्टीड प्रेस	१९९७६७.००	समानिकरण पूजीगत
२००/०७५/१/२८	फर्निचर तथा मेशीनरी	रोज फर्निचर उद्योग र इलेक्ट्रोनिक्स होम	३६४२२६.००	समानिकरण पूजीगत
२११/०७५/२/८	फर्निचर तथा मेशीनरी	रोज फर्निचर उद्योग र इलेक्ट्रोनिक्स होम	२९३६५१.००	समानिकरण पूजीगत
२५०/०७५/२/१८	फर्निचर तथा मेशीनरी औजार	जुवान एण्ड ब्रदश र जि एण्ड वी इन्टरप्राइजेज	८९६६९८.००	समानिकरण पूजीगत
३५८/०७५/३/१७	फर्निचर तथा मेशीनरी औजार	रोज फर्निचर तथा सेभेन	१९१२५१.००	समानिकरण पूजीगत
३८६/०७५/३/२१	फर्निचर तथा मेशीनरी औजार	रोज फर्निचर उद्योग	२९७०००.००	समानिकरण पूजीगत
४२३/०७५/३/२७	जेनेरेटर ग्यारेज र ड्रम	एलिसा सप्लाएर्स न्यू गुरु चेलो ग्रिल उद्योग	१०१८५९.००	समानिकरण पूजीगत
४२४/०७५/३/२७	कार्यालय सामान	रोज फर्निचर र ज्ञान बहादुर क्षेत्री	१६०५२६.००	समानिकरण पूजीगत
४३४/०७५/३/२८	विभिन्न कार्यालय सामान	लक्ष्मी हार्डवेयर लगायत फर्मवाट	२५०३००.००	समानिकरण पूजीगत
४२६/०७५/३/२८	टि.भी खरिद	लाक्सा सप्लाएर्स डिजीटल आइटी कर्नर	१२२०००.००	समानिकरण पूजीगत
४४०/०७५/३/२७	मोटर साइकल ११ वटा	गजुरमुखी ट्रेड एण्ड सर्भिस लि.	३२०२०६८.००	समानिकरण पूजीगत
४४५/०७५/३/२९	ल्यापटप, टेस्कटप, पिन्टर लगायत	जि.एल इनफोसिस	४८६३५६.००	समानिकरण पूजीगत
४४७/०७५/३/३१	स्टील दराज चिया टेबल	चादनी कार्पेट एण्ड डेकोरे	४९१७५.००	समानिकरण पूजीगत
४५३/०७५/३/३१	ल्यापटप फर्निचर लगायत विभिन्न	रोज फर्निचर डिजीटल आइच आइटी	५६२७३०.००	समानिकरण पूजीगत
४५४/०७५/३/३१	फर्निचर लगायत	रोज फर्निचर उद्योग	२४८०३५.००	समानिकरण पूजीगत
४६२/०७५/३/३१	सोलर इन्भटर मोटरसाइकल सामान	लाक्सा सप्लाएर्स निर्मला ट्रेड्स	३८६०४४.००	समानिकरण पूजीगत
४७१/०७५/३/३२	ढल निकासी लागि भ्याकुम्प पम्प सहित	केशरी चन्द्र वनवारीलाल	३८५७८२.००	समानिकरण पूजीगत
९८/०७४.११.१६	मेशिनरी औजार	म्याट्रिक्स सफ्टेक प्रा.लि. काठमाण्डौ	३२१४८५.००	ससर्त अनुदान
९९/०७४.११.२३	औषधी	ओम सर्जिकल एण्ड मेडिसिन सप्लायर्स, काठमाण्डौ	१०९१५८.००	ससर्त अनुदान
”	”	ह्वेसी मेडिसिन सप्लायर्स, ललितपुर	२००४७१.००	ससर्त अनुदान

१५/०७४.११.३	औषधी	रानी लक्ष्मी सप्लायर्स धरान	४११०६०.००	ससर्त अनुदान
११७/०७४.१२.७	औषधी	लक्ष्मी फर्मा डिष्ट्रिब्युटर , धरान	२९२८४७.००	ससर्त अनुदान
११५/०७४.१२.७	औषधी आयुर्वेद	पशुपतिनाथ आयुर्वेद भवन, शिवनगर, रौतहट	३९९२९५.००	ससर्त अनुदान
१३१/०७५.१.२३	औषधी	अशु मेडिसिन डिष्ट्रिब्युटर, धरान	३९९८७०.००	ससर्त अनुदान
१९६/०७५.३.२४	औषधी आयुर्वेद	भरदवाज आयुर्वेद औषधालय, रौतहट	१४१३७५.००	ससर्त अनुदान
२०३/०७५.३.२७		ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि. काठमाण्डौ	४९६५६४.९४	ससर्त अनुदान
८३/०७५.२.८	औषधी (पशु)	सरु फर्मा भेट, विराटनगर	४५००००.००	वित्तीय समानिकरण चालु
		<b>जम्मा</b>	<b>३२७०७६५३.९४</b>	

१६. रित पुर्वकको कर विजक नभएको :- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रत्येक फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूचि ५ बमोजिमको ढाँचामा सिलसिलेवार नम्वर सहितको प्रिन्टेड विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले निम्न फर्मबाट भएको कारोबारमा रितपुर्वकको कर विजक नभएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पत्र पेश गर्ने अन्यथा भुक्तानी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु

कार्यक्रम नाम	गो.भौ.नं. र मिति	कृयाकलाप	सम्बन्धित पार्टीको नाम	भुक्तानी रकम	मु.अ.कर
पूजीगत	४५९/०७५/३/३१	शनिवारे हलिया भवन निर्माण	एस.एन.पि. निर्माण सेवा	४०८०९२६	४६९४८७.००
	२७५/०७५/२/२४	धुलावारी ओडारे सिमन्तवाटे सडक	विजय निर्माण सेवा टयाम्के विजय सप्लायर्स	३९८९०२.००	४५८९१.००
	२२१/०७५/२/२४	कमर्डहल निर्माण	बद्ध निर्माण सेवा	१३३६५००	१५३७५७.००
	४१७/०७५/३/२६	धपखर्क भामाङ हेलौछा सडक स्तरी	बद्ध निर्माण सेवा	१०३०४९९.००	११८५५३.००
सडक बोर्ड			तुफान निर्माण सेवा	१९३३४४१.००	२२२४३१.००
			<b>जम्मा</b>	<b>८७८०२६८.००</b>	<b>१०१०११९.००</b>

१७. आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई साथ लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले द्वन्द पिडीत प्रोफायल तयार गरी सञ्चालित तालीम गोष्ठी कार्यक्रममा निम्नानुसारका व्यक्तिहरुलाई भत्ता वितरण गरेकोमा सम्बन्धितले बुझेको भरपाई पेश नभएकोले उक्त रकम दाखिला गर्नुपर्ने रु

गो.भौ.नं. मिति	सम्बन्धित व्यक्ति	नबभ्नेको भत्ता रकम
११७/०७४/११/२१	ने.प.महासंघ अर्जुन वस्नेत	१०००.००
	प्राध्यापक शक्तिराज राई	१०००.००
	द्वन्द पिडीत इश्वरी प्रसाद ढकाल	१०००.००
	द्वन्द पिडीत अनोज कार्की	१०००.००
	द्वन्द पिडीत कमल वस्नेत	१०००.००
	<b>जम्मा</b>	<b>५०००.०</b>

१८. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८. र ८९ तथा आर्थिक ऐन २०६४ बमोजिम विभिन्न किसिमका भुक्तानीमा विभिन्न दरमा अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्नानुसारका कारोवारमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गरेको देखिएन । यसरी अग्रिमरूपमा कट्टी नगरिएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी दाखिला हुनु पर्ने रु..

**३०१२१.००**

गो.भौ.नं. मिति	कारोवार विवरण	भुक्तानी पार्टी	भुक्तानी रकम	दाखिला हुनपर्ने अग्रिम कर	कैफियत
१०७/०७४/११/१५	पोल दुवानी	मेरीगोल्ड ट्रेड एण्ड सप्लाएएस	१०००००.००	१०००.००	१०%
८०/०७४/११/०३	चोमालुङ सडक स्तरन्ती	सम्बन्धित सडक निर्माण उ.स	६४१३०.००	६४१३.००	१०%
८०/०७४/११/०३	सप्तधारादेखि स्वामी चोक सडक	सम्बन्धित सडक निर्माण उ.स	४३८७०.००	४३८७.००	१०%
८०/०७४/११/०३	हिरा काजी श्रेष्ठको घर नजिक वावडे सडक	सम्बन्धित सडक निर्माण उ.स	७७७५.००	७७७.००	
९५/०७४/११/०९	भोजपुर डाडा बजार	सम्बन्धित सडक निर्माण उ.स	८४३०.००	८४३.००	
२३८/०७५/३/१४	किरात यायोक्खा भवन निर्माण	सम्बन्धित सडक निर्माण उ.स	९७०६८.००	९७०७.००	
		<b>जम्मा</b>		<b>३०१२१.००</b>	

  

१९.	<p><b>वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनुदान</b></p> <p>नगरसभाले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम पारित गरी सो अनुसारका योजना कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । यस कार्यालयले निम्नानुसारका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रकम अनुदान रु. १४५०००।०० दिएको देखियो । यस्तो अनुदान प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएको रु.</p>	१४५०००.००																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम</th> <th>दिएको अनुदान रकम</th> <th>अनुदान प्रयोजन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>सुन्तले लुक तथा वचत सहकारी संस्था</td> <td>४००००.००</td> <td>कार्यालय व्यवस्थापन खर्च</td> </tr> <tr> <td>२४१/०७५/२/१४</td> <td>हिमचुली महिला वचत तथा ऋण सहकारी</td> <td>१०५०००.००</td> <td>कार्यालय व्यवस्थापन खर्च</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td><b>१४५०००.००</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम	दिएको अनुदान रकम	अनुदान प्रयोजन		सुन्तले लुक तथा वचत सहकारी संस्था	४००००.००	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	२४१/०७५/२/१४	हिमचुली महिला वचत तथा ऋण सहकारी	१०५०००.००	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च		<b>जम्मा</b>	<b>१४५०००.००</b>		
गो.भौ.नं. मिति	वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम	दिएको अनुदान रकम	अनुदान प्रयोजन															
	सुन्तले लुक तथा वचत सहकारी संस्था	४००००.००	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च															
२४१/०७५/२/१४	हिमचुली महिला वचत तथा ऋण सहकारी	१०५०००.००	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च															
	<b>जम्मा</b>	<b>१४५०००.००</b>																

  

२०.	<p><b>वीमा रकम भुक्तानी रीतपूर्वक नभएको</b></p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११२ मा वीमा गराउनुपर्ने र उपनियम(१) मा खरिद सम्झौतामा अन्याथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक दश लाख रुपैया भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने सामग्री मेशिनरी औजार ज्यामी र कर्मचारी समेतको वीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निर्माण कार्यको वीमा गराएको भएता पनि वीमा गरेको सककल वीमा पोलिसी र वीमा वापत भुक्तानी गरेको रकमको सककल कर विजक पेश गरेको देखिएन यसरी भएको वीमा वास्ताविक हो होइन यकिन गर्ने आधार नदेखिएको रु</p>	७८३४०.००																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>निर्माण कार्यको विवरण</th> <th>निर्माण रकम</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>सम्बन्धित वीमा कम्पनी</th> <th>वीमा</th> <th>भुक्तानी वीमा रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१९६/०७५/१/२७</td> <td>बोखिम आले भान्द्रेगुप्तेवा सडक</td> <td>१७९८२८५.००</td> <td>मुकुल निर्माण सेवा</td> <td>लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प</td> <td></td> <td>७५०००.००</td> </tr> <tr> <td>१९६/०७५/१/२७</td> <td>हटिया डम्पीड साइड सडक स्तर</td> <td>३३९४२६१.००</td> <td>जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा</td> <td>लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प</td> <td></td> <td>३३४०.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>७८३४०.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	निर्माण कार्यको विवरण	निर्माण रकम	निर्माण व्यवसायी	सम्बन्धित वीमा कम्पनी	वीमा	भुक्तानी वीमा रकम	१९६/०७५/१/२७	बोखिम आले भान्द्रेगुप्तेवा सडक	१७९८२८५.००	मुकुल निर्माण सेवा	लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प		७५०००.००	१९६/०७५/१/२७	हटिया डम्पीड साइड सडक स्तर	३३९४२६१.००	जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा	लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प		३३४०.००		<b>जम्मा</b>					<b>७८३४०.००</b>	
गो.भौ.नं. मिति	निर्माण कार्यको विवरण	निर्माण रकम	निर्माण व्यवसायी	सम्बन्धित वीमा कम्पनी	वीमा	भुक्तानी वीमा रकम																								
१९६/०७५/१/२७	बोखिम आले भान्द्रेगुप्तेवा सडक	१७९८२८५.००	मुकुल निर्माण सेवा	लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प		७५०००.००																								
१९६/०७५/१/२७	हटिया डम्पीड साइड सडक स्तर	३३९४२६१.००	जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा	लुम्बिनी जनरल इन्सोरेन्स क.प		३३४०.००																								
	<b>जम्मा</b>					<b>७८३४०.००</b>																								

  

२१.	<p><b>निर्माण खरिद सम्झौतामा पेशकी दिने प्रतिशत नखुलाई २० प्रतिशत पेशकी दिने गरेको</b></p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३ मा पेशकी भुक्तानी फछ्यौट गर्ने व्यवस्था र उपनियम(१) मा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायि वा सेवा प्रदायकलाई ऐनको दफा को अधिनमा रही सम्झौतामा व्यवस्था भए वमोजिम पेशकी दिने सकिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले खरिद सम्झौतामा पेशकी दिन सकिने प्रतिशत उल्लेख नगरी अधिकतम पेशकी २० प्रतिशत सम्म दिएको देखियो । यसरी सम्झौतामा पेशकी प्रतिशत उल्लेख नगरी पेशकी दिने प्रवृतिमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । यसका केही उदाहरण निम्न छन :</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>कार्यको विवरण</th> <th>सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी</th> <th>कबोल अंक</th> <th>पेशकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५९/०७४/१२/०७</td> <td>शनिबारे हटिया भवन निर्माण</td> <td>एस.एन.पि.एस. निर्माण सेवा</td> <td>१०२१६२८७.००</td> <td>२००००००.००</td> </tr> <tr> <td>१६५/०७५/१/२३</td> <td>हटिया डम्पीड साइट सडक निर्माण</td> <td>जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा</td> <td>३३९४२६१</td> <td>६०००००.००</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	कार्यको विवरण	सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी	कबोल अंक	पेशकी रकम	१५९/०७४/१२/०७	शनिबारे हटिया भवन निर्माण	एस.एन.पि.एस. निर्माण सेवा	१०२१६२८७.००	२००००००.००	१६५/०७५/१/२३	हटिया डम्पीड साइट सडक निर्माण	जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा	३३९४२६१	६०००००.००	
गो.भौ.नं. मिति	कार्यको विवरण	सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी	कबोल अंक	पेशकी रकम													
१५९/०७४/१२/०७	शनिबारे हटिया भवन निर्माण	एस.एन.पि.एस. निर्माण सेवा	१०२१६२८७.००	२००००००.००													
१६५/०७५/१/२३	हटिया डम्पीड साइट सडक निर्माण	जयवुद्ध शेर्पा निर्माण सेवा	३३९४२६१	६०००००.००													

	धापखर्क भ्राम हेलौचा	बुद्ध शोर्पा निर्माण सेवा	१०३०५१६	११९३०००.००
	हस्पिटल गेट हुदै विद्योदय मावि सडक	बुद्ध शोर्पा निर्माण सेवा	३८६८१९३	
	काट डाडा पारपानी सडक निर्माण	बुद्ध शोर्पा निर्माण सेवा	५०३७०२	
		बुद्ध शोर्पा निर्माण सेवा	११८३५७४	

२२. हेभी मेशिन उपकरण प्रयोग भएको :  
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुहद्वारा गरिने कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा प्राविधिकको शिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपभोक्ता समितिद्वारा हेभी मेशिन प्रयोग गरी गरेको कुनै पनि कार्यमा प्राविधिकको शिफारिस र कार्यालयबाट सहमती लिएको देखिएन । यस्ता प्रकृतिका कार्यहरूका केही उदाहरण निम्नानुसार छन् :

गो.भौ.नं. मिति	कार्यक्रमको नाम	सम्भौता रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी मध्ये हेभी मेशिनको कार्य
६५/०७४/१०/२	आहालडाडा वेतैनो फलाटे सडक	८०५००५.००	४६७५८०.००	४६९३३०.००
६३/०७४/११/२	पालुवा स्कुल देखि सानोपालुवा सडक	४६२८०१	४०००००.००	३०५२५०.००
६४/०७४/११/२	पुरानोचौर शर्मिला स्मृती सडक निर्माण	५१८८६२.००	५०००००.००	५०००००.००
७९/०७४/११/३	गडीगाडा घेदखोला सडक	४५९६८३.००	३४१९०२.००	३२९२२०.००
८०/०७४/११/३	पञ्चे दोवाटो देखि हाती गौडा सडक	८२८७४३.००	८०००००.००	८०००००.००
१७३/०७५/१/२३	एयरपोर्ट भदौरे पारपानी सडक स्तोरन्ती	२३२५९३.००	२०००००.००	२०००००.००
२४९/०७५/२/१८	अम्तेक भोजपुर सडक विस्तार योजना	२५३००१९.००	११८१९५२.००	११८१९५.००

२३. योजना संशोधन : नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नगरसभाबाट स्वीकृती गरेको निम्नानुसार योजनाहरू संशोधन गरी संचालन गरेको देखियो । यसले गर्दा वार्षिक कार्यक्रम योजना र वजेटको मर्मअनुसार कार्य भएको देखिएन ।

कार्यपालिकाको बैठक मिति	संचालन हुन नसकेको योजनाको नाम	बजेट रकम	नयाँ साविक योजनामा थप	रकम
२०७५/१/२१	नगर गुरु योजना	२५०००००.००	विभिन्न विषयका १० योजनामा	२४६९०००.००
२०७५/१/२१	भौतिक पूर्वाधार	३०००००.००	देवीथान धारा इन्टेक निर्माण	७००००.००
२०७५/१/२१	कन्टिन्जेन्सीबाट	१८९०००.००	महेन्द्र जनचारा	५००००.००
२०७५/१/२१	पूर्वाधार मर्मत योजना	१२६०००.००	सिपाली भञ्ज्याङ देखि भण्डारी गाउँसडक देवराज शाक्यको घर देखि एयरपोर्ट	६६०००.००
२०७५/१/२१	वडा कार्यालय व्यवस्था मौजदात	१०००००.००	नयाँ वडा कार्यालयको भ्याल ढोका मर्मत कार्य	१०००००.००
२०७४/१२/१९	गत वर्षको मौजदात र वोलपत्रबाट वचेको रकम	११०३९२८५.००	विभिन्न २३ योजनाहरूमा	११०३९२८५.००
२०७४/८/२९	जगेडा कोषमा राखिएको रकम सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त रकमबाट	३५०००००.००	विभिन्न नयाँ योजनागत	३५०००००.००

२४. नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माण : लागत अनुमान रु २०८९७९४९।०० भएको नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माणको लागि रु १७७०६९३८।०० कबोल गर्ने ओ.ए.सिस इन्जिनियर्स एण्ड विल्डर्ससंग मिति २०७२।६।२१ मा सम्भौता भएको देखियो । सम्भौता अनुसार लागत अनुमानको १५.२७ प्रतिशत घटी कबोल भएको उक्त निर्माण १८ महिनाभित्र अर्थात् २०७३।१२।२० सम्ममा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकोमा सम्भौतामा तोकिएको समयभित्र भवन निर्माण सम्पन्न भएको देखिएन । नगरपालिका कार्यालयको मिति

	<p>२०७४।१।११ को निर्णयानुसार थप व्यवहार नपर्ने गरी २०७३।१।२१ देखि २०७४।६।२० सम्म म्याद थप गरेको देखियो । सो थप गरेको समयमा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि कार्यापालिकाको मिति २०७४।१।२० को निर्णयानुसार उक्त निर्माण कार्यको म्याद २०७५ आषाढ मसान्तसम्म थप गरेको छ । उक्त अवधिभित्र पनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । उक्त भवन निर्माणमा गत वर्षसम्म पेशकी रु ३३००००।०० बाहेक रु ५७५०६७९।०० भुक्तानी भएकोमा यस वर्ष रु ८४७४६९०।०० भुक्तानी भै पेशकी समेत रु १७५२५३६९।०० मा पेशकी कट्टा गरी खुद रु १६३५९८८४।०० भुक्तानी भएको छ । यसरी सम्भौतामा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्भौताको स्पेसल कण्डिशन अफ कन्ट्याक्ट अनुसार इन्टरमेडियट माल्सस्टोनमा ०.०२५ प्रतिशत प्रतिदिन सम्भौता रकमको फाइनल कम्प्लेक्सन मा ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन र अधिकतम १० प्रतिशतले सम्भौता रकमको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको देखिएन । यसरी स्पष्ट कारण विना पटक पटक म्याद थप गर्ने कार्य उपयुक्त देखिएन ।</p>																	
२५.	<p><b>नगरपालिका प्रोफाइल तयार नभएको :</b> नगरपालिकाको नगरपालिका प्रोफाइल तयारी गर्न विभिन्न ३ संस्थासंग मिति २०७५।३। मसान्तसम्म कार्यसम्पादन गरी प्रगति प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गर्ने गरी सम्भौता गरेकोमा सम्भौता अनुसार नगरपालिका प्रोफाइल तयार नभएको र सम्भौता अनुसारको रकम गौश्वरा भौचरमा खर्च जनाई सकेको देखियो । कार्यालयले उक्त संस्थाहरूमध्ये सगरमाथा विकास संस्थालाई सम्भौता भन्दा बढी रु १०००।०० समेत गरेको र खुद भुक्तानी रु ६०२१००।०० भएको र बाँकी रकम भुक्तानी नभै मौज्जात नै रहेको भनेता पनि भुक्तानी नभएको यथार्थता यकिन गरी कार्यसम्पन्न नगरी भुक्तानी भएको नियमसम्मत नभएको रु..</p> <table border="1" data-bbox="203 892 1349 1188"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. मिति</th> <th>संस्थाको नाम</th> <th>सम्भौता रकम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०४।०७।१।२८</td> <td>सगरमाथा विकास संस्था</td> <td>४९९५००.००</td> <td>५००५००.००</td> </tr> <tr> <td>४६५।०७।३।३२</td> <td>विकास र सचेतनाको लागि सामाजिक संस्था हिहल्लड नेपाल</td> <td>४९९५००.०० ४९९५००.००</td> <td>४९९५००.०० ४९९५००.००</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>जम्मा</b></td> <td><b>१४९८५००</b></td> <td><b>१४९९५००</b></td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं. मिति	संस्थाको नाम	सम्भौता रकम	भुक्तानी रकम	२०४।०७।१।२८	सगरमाथा विकास संस्था	४९९५००.००	५००५००.००	४६५।०७।३।३२	विकास र सचेतनाको लागि सामाजिक संस्था हिहल्लड नेपाल	४९९५००.०० ४९९५००.००	४९९५००.०० ४९९५००.००	<b>जम्मा</b>		<b>१४९८५००</b>	<b>१४९९५००</b>	१४९९५००.० ०
भौ.नं. मिति	संस्थाको नाम	सम्भौता रकम	भुक्तानी रकम															
२०४।०७।१।२८	सगरमाथा विकास संस्था	४९९५००.००	५००५००.००															
४६५।०७।३।३२	विकास र सचेतनाको लागि सामाजिक संस्था हिहल्लड नेपाल	४९९५००.०० ४९९५००.००	४९९५००.०० ४९९५००.००															
<b>जम्मा</b>		<b>१४९८५००</b>	<b>१४९९५००</b>															
	<b>वित्तीय समानिकरण चालु</b>																	
२६.	<p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ मा गैर सरकारी संस्थालाई काम गराउने सम्बन्धि व्यवस्था छ । गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउदा मौजुदा सुचिमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तिमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा सुचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग पेश भएका संस्थाहरूमध्ये कार्यक्षेत्रगत शर्त पुरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्दछ । सामाजिक विकास संस्थालाई निम्नानुसारका तालिम संचालन वापत रु ४५००००।०० भुक्तानी गरेकोमा सो संस्थालाई तालिमको लागि छनौट गरेकोमा सुचना प्रकाशन नगरी विना प्रतिस्पर्धा १ मात्र संस्था छनौट गरी रकम भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको रु.</p> <table border="1" data-bbox="186 1577 1260 1822"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>तालिम व्यहोरा</th> <th>खर्च रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३०/०७४/९/१२</td> <td>पशुपालन सम्बन्धि तालिम</td> <td>१५००००.००</td> </tr> <tr> <td>३०/०७४/९/१२</td> <td>पशुपालन सम्बन्धि सचेतनामुलक तालिम</td> <td>१५००००.००</td> </tr> <tr> <td>३४/०७४/९/१८</td> <td>बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम</td> <td>१५००००.००</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>जम्मा</b></td> <td><b>४५००००.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. मिति	तालिम व्यहोरा	खर्च रकम	३०/०७४/९/१२	पशुपालन सम्बन्धि तालिम	१५००००.००	३०/०७४/९/१२	पशुपालन सम्बन्धि सचेतनामुलक तालिम	१५००००.००	३४/०७४/९/१८	बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम	१५००००.००	<b>जम्मा</b>		<b>४५००००.००</b>	४५००००.००	
गो.भौ.नं. मिति	तालिम व्यहोरा	खर्च रकम																
३०/०७४/९/१२	पशुपालन सम्बन्धि तालिम	१५००००.००																
३०/०७४/९/१२	पशुपालन सम्बन्धि सचेतनामुलक तालिम	१५००००.००																
३४/०७४/९/१८	बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम	१५००००.००																
<b>जम्मा</b>		<b>४५००००.००</b>																
२७.	आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) अनुसार कुनै रकम भुक्तानी दिदा रीत पुगे वा नपुगेको																	

	जाच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले निम्नानुसारको भूक्तानीमा रु ७४१५४६१०० भूक्तानी गरेको देखिएकोले यस्तो खर्च नियमित नदेखिएको रु	२८८८०९.०																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं</th> <th>मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>सशर्त अनुदान</b></td> </tr> <tr> <td>१३१</td> <td>०७५.१.२३</td> <td>गाडी मर्मत गराएकोमा म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको</td> <td>४८५०९.००</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>वित्तीय समानीकरण चालु</b></td> </tr> <tr> <td>८४</td> <td>०७५.२.८</td> <td>तरकारीको बीउ ७०० सेट रु २००१०० का दरले रु १४००००१०० को खरीद भएकोमा वीलमा समेत सेट उल्लेख भएकोले वीउ खरिदको परिमाण नखुलेको</td> <td>१४००००.००</td> </tr> <tr> <td>११८</td> <td>०७५.२.२८</td> <td>गाडी तथा डोजर मर्मत भूक्तानी भएकोमा मर्मतको म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको</td> <td>१००३००.००</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>जम्मा</b></td> <td><b>२८८८०९.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं	मिति	विवरण	रकम	<b>सशर्त अनुदान</b>				१३१	०७५.१.२३	गाडी मर्मत गराएकोमा म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको	४८५०९.००	<b>वित्तीय समानीकरण चालु</b>				८४	०७५.२.८	तरकारीको बीउ ७०० सेट रु २००१०० का दरले रु १४००००१०० को खरीद भएकोमा वीलमा समेत सेट उल्लेख भएकोले वीउ खरिदको परिमाण नखुलेको	१४००००.००	११८	०७५.२.२८	गाडी तथा डोजर मर्मत भूक्तानी भएकोमा मर्मतको म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको	१००३००.००	<b>जम्मा</b>			<b>२८८८०९.००</b>	
गो.भौ.नं	मिति	विवरण	रकम																											
<b>सशर्त अनुदान</b>																														
१३१	०७५.१.२३	गाडी मर्मत गराएकोमा म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको	४८५०९.००																											
<b>वित्तीय समानीकरण चालु</b>																														
८४	०७५.२.८	तरकारीको बीउ ७०० सेट रु २००१०० का दरले रु १४००००१०० को खरीद भएकोमा वीलमा समेत सेट उल्लेख भएकोले वीउ खरिदको परिमाण नखुलेको	१४००००.००																											
११८	०७५.२.२८	गाडी तथा डोजर मर्मत भूक्तानी भएकोमा मर्मतको म.ले.प. फा. नं. २ पेश नभएको	१००३००.००																											
<b>जम्मा</b>			<b>२८८८०९.००</b>																											
२८.	जिल्ला अस्पताल भोजपुरको तिर्न बाकी खानेपानी महसुलमध्ये रु १८५०००१०० र गौ.भौ.नं. २०२ मिति ०७५।३।२७ वाट रु ८००००१०० सिलिचुङ खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई भूक्तानी गरेकोमा मासिक तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न बाकि अवधि र तिर्न बाकीमध्ये कति रकमको भूक्तानी गरिएको भूक्तानी दिनु पर्ने दायित्व यकीन नगरी भूक्तानी भएकोमा दायित्व यकीन गरिनु पर्दछ ।																													
२९.	प.चि रोहित कुमार कार्की को रु १४६५५००१०० पेशकी फछ्यौट गर्दा देहाय अनुसार पाइयो ।																													
२९.१.	आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार ढुवानीमा १० प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा देहाय फर्महरुलाई ढुवानी वापत रु १००९००१०० भूक्तानी भएकोमा अग्रिम बहाल कर कट्टी नभएकोले असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रु	१००९०.००																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>सम्बन्धित पार्टी</th> <th>ढुवानी रकम</th> <th>बहाल रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गणेश ढुवानी सेवा</td> <td>१९५००.००</td> <td>१९५०.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>न्यू साथीभाई ढुवानी सेवा</td> <td>८१४००.००</td> <td>८१४०.००</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>जम्मा</b></td> <td><b>१००९००</b></td> <td><b>१००९०</b></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं	सम्बन्धित पार्टी	ढुवानी रकम	बहाल रकम	१	गणेश ढुवानी सेवा	१९५००.००	१९५०.००	२	न्यू साथीभाई ढुवानी सेवा	८१४००.००	८१४०.००	<b>जम्मा</b>		<b>१००९००</b>	<b>१००९०</b>													
सि.नं	सम्बन्धित पार्टी	ढुवानी रकम	बहाल रकम																											
१	गणेश ढुवानी सेवा	१९५००.००	१९५०.००																											
२	न्यू साथीभाई ढुवानी सेवा	८१४००.००	८१४०.००																											
<b>जम्मा</b>		<b>१००९००</b>	<b>१००९०</b>																											
२९.२.	सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १९ वमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा मु.अ कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त फर्म, कम्पनीवाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले न्यू साथीभाई ढुवानी सेवालाई रु ८१४००१०० रकम भूक्तानी गरेकोमा उक्त फर्म मु.अ.करमा दर्ता नभएका संग खरिद कार्य गरेको नियमित नदेखिएको रु...	८१४००.००																												
२९.३.	अर्थ भन्नालय कार्यसंचालन निर्देशिका २०७४ को वुदा नं. ७१, १५ को ४ मा तालिम केन्द्र बाहेक अन्य निकायवाट संचालित सबै प्रकारका तालिममा श्रोतव्यक्ति, प्रशिक्षक सम्बन्धित कार्यालयले संचालित गरेको तालिममा सोही कार्यालयको श्रोतव्यक्ति भएको अवस्थामा कक्षा लिए वापतको पारिश्रमिक नपाउने तर कार्यपत्र वापतको रकम पाउने उल्लेख छ । कार्यालयले संचालन गरेको पशुपालन सम्बन्धि तालिममा कार्यालयका देहायका कर्मचारीहरुलाई कक्षा लिए वापत रु ७७००१०० भूक्तानी गरेको पाइएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु..	७७००.००																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>प्रशिक्षण कर्मचारीको नाम</th> <th>भूक्तानी रकम कक्षा र कार्यपत्र वापत</th> <th>असुल हुनुपर्ने रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम</td> <td>प.चि. धनराज राई</td> <td>१९००.००</td> <td>७००.००</td> </tr> <tr> <td>गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम</td> <td>प.चि. रोहित कुमार कार्की</td> <td>११४००.००</td> <td>४२००.००</td> </tr> <tr> <td>कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम</td> <td>प.चि. धतराज राई</td> <td>१९००.००</td> <td>७००.००</td> </tr> <tr> <td>कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम</td> <td>प.चि. रोहित कुमार कार्की</td> <td>५७००.००</td> <td>२१००.००</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>जम्मा</b></td> <td></td> <td><b>७७००.००</b></td> </tr> </tbody> </table>	कार्यक्रमको नाम	प्रशिक्षण कर्मचारीको नाम	भूक्तानी रकम कक्षा र कार्यपत्र वापत	असुल हुनुपर्ने रकम	गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम	प.चि. धनराज राई	१९००.००	७००.००	गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम	प.चि. रोहित कुमार कार्की	११४००.००	४२००.००	कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम	प.चि. धतराज राई	१९००.००	७००.००	कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम	प.चि. रोहित कुमार कार्की	५७००.००	२१००.००	<b>जम्मा</b>			<b>७७००.००</b>					
कार्यक्रमको नाम	प्रशिक्षण कर्मचारीको नाम	भूक्तानी रकम कक्षा र कार्यपत्र वापत	असुल हुनुपर्ने रकम																											
गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम	प.चि. धनराज राई	१९००.००	७००.००																											
गाई, भौसी, बाखा, वगुर, कुखुरा पालन तालिम	प.चि. रोहित कुमार कार्की	११४००.००	४२००.००																											
कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम	प.चि. धतराज राई	१९००.००	७००.००																											
कृषक तथा पसु प्रविधिक हरुको एक दिने जैविक सुरक्षा तालिम	प.चि. रोहित कुमार कार्की	५७००.००	२१००.००																											
<b>जम्मा</b>			<b>७७००.००</b>																											
३०.	विल भरपाइ भन्दा बढी भूक्तानी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकमको																													

	भुक्तानी गर्दा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निम्नानुसार वील भरपाई भन्दा बढी भुक्तानी भएको देखियो । यसरी बढी भुक्तानी रकम असुल उपर गरी बैक दाखिला हुनुपर्ने रु			१९९६६.३३
	कार्यक्रम	गो.भा.नं. मिति	व्यहोरा	रकम
	शसर्त अनुदान	१११/०७४.१२.२	घर धनी डम्बर वहादुर श्रेष्ठलाई ०७४ फाल्गुण महिनाको घर भाडा पाउनु पर्ने भन्दा बढी भुक्तानी भएकोले अशुल गरी बैक दाखिला गर्ने ।	१९९६६.३३
			जम्मा	१९९६६.३३
३१.	डिजिटल नागरीक वडापत्र तयारी जडान तथा टेलिभिजन जडान कार्य गरे वापत मेट्रिक्स सफ्टेक प्रा.ली लाई रु.२२६५६५।०० भुक्तानी गरेकोमा उक्त खर्च सेवा र परामर्श शीर्षक बाट खर्च लेख्नु पर्नेमा सञ्चार महसुल शीर्षकबाट खर्च लेखेको अनियमित देखिएको रु.			२२६५६५.००
	<b>समाजिक सुरक्षा तर्फ</b>			
३२.	पेशकी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७४ अनुसार पेशकी फछ्यौट हुनपर्दछ । निम्न पदाधिकारीको नाममा आर्थिक वर्षको अत्यसम्म फछ्यौट नभई बाँकी रहेको निम्न रकम नियमानुसार असुल फछ्यौट हुनुपर्ने रु...			३००००.००
	गो.भा.नं. मिति	पेशकी विवरण	पेशकी लिने व्यक्तको नाम	पेशकी
	०७४/६/६	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण	वडा अध्यक्ष कुमार प्रसाद श्रेष्ठ	३००००.००
			जम्मा	३००००.००
	<b>आन्तरिक आय :</b>			
३३.	कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा: स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७५ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संचित कोष खातामा स्वतः जम्मा (ट्रान्सफर) हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर नगरपालिकाले साल तमामीको अन्त्यमा निम्नानुसारको रकम संचित कोष खातामा ट्रान्सफर नगरी सम्बन्धित खातामा नै बाँकी राखेको उक्त रकम मिति २०७५।४।१ मा संचित कोषमा दाखिला गरेको कार्यालयको भनाई रहेको छ ।			
	सि.नं.	विवरण	रकम	
	१	चालु खर्च खाता	४६७८७९८५०	
	२	पुजीगत खर्च खाता	३१२७०७००	
	३	आन्तरिक कोष खाता	८९२६९०४१५	
	४	आन्तरिक कोष खर्च खाता	१३०६९८९१००	
३४.	भोजपुर न.पा. ७ वस्ने अम्बर राइले हटिया कर वापत वार्षिक ३२५०००।०० बुझाउने गरी आय सभौता गरेकोमा निजले ०७५।७।३ मा रु १५८७५०।०० मात्र बुझाएको पाइयो । बाँकी रकम रु १६६२५०।०० मा सभौता वमोजिम १० प्रतिशत हर्जना ५ महिना १५ दिनको ७६२०।०० सभौताको बुदा ५ अनुसार १.५ प्रतिशत अग्रिम कर रु ४८७५।०० र १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धिकर रु ४२२५०।०० समेत रु २२०९९५।०० असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु			२२०९९५.००
	<b>वित्तीय जवाफदेहिता :</b> सुशासनको अभिवृद्धि र विश्वमा प्रचलित असल अभ्यासको आधारमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्थितिको मूल्यांकन गर्न तोकिएका सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा निकायको स्तर वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय पक्ष, वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन / विकास निर्माण सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको शिलशिलामा मूल्यांकन गर्दा कूल १०० अंक मध्ये ४० अंक प्राप्त गरी ग्रेड डि प्राप्त गरेको पाइएको छ । उक्त विषयहरुमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।			
	<b>बेरुजू</b> - भोजपुर नगरपालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रु.२ लाख ९३ हजार, अनियमित बेरुजू रु.४७ लाख १७ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजू रु.२४ लाख ८५ हजार र पेशकी बाँकी देखिएको रु.३०			



	समेत रु.७५ लाख २५ हजार बेरुजू कायम भएको छ। कार्यालयबाट प्रतिक्रिया एवं जवाफ प्राप्त भएको छैन।			
	<b>अनुगमन तथा मूल्याङ्कन</b>			
	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाले सम्परीक्षणको लागि च.न ३०० मिति २०७५।८।७ को पत्रवाट रु. ११२१३६८६।८६ को बेरुजू फछ्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएकोमा रु. ११२१३६८६।८६ सम्परीक्षण भएको छ।			
	गत वर्षको बेरुजू रकम (रु.)	दफा नं.	यो वर्ष फछ्यौट	बाँकी
	११८९६७८४.३६	१.१.,४.१.१.६	११२१३६८६.८६	६८३०९७.५०
	<b>अद्यावधिक बेरुजू स्थिति :</b> भोजपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजू स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ :			
	गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.)	यो वर्षको सं.प.वाट कायम बेरुजू रु.	यो वर्षको कायम बेरुजू रु.	बाँकी
	६८३०९७.५०	०.०	७५२५३३७.१७	८२०८४३४.६७

अनुसूची- १

भोजपुर नगरपालिकाको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

२०७४।७५

(रु.हजारमा)

सि. नं.	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	प्रारम्भिक बेरुजू			प्रतिक्रियावाट फछ्यौट			वाकी बेरुजू			वाकी बेरुजू								
			दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	अशुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेशकी		
			सैदान्तिक	लगती		सैदान्तिक	लगती		सैदान्तिक	लगती			अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	कर्मचारी	अन्य	जम्मा
	भोजपुर	भोजपुर न.पा	२०	१७	७५२५				२०	१७	७५२५	२९३	४७१७	२४८५	०	०	७३९५	३०		३०

अनुसूची- २

भोजपुर नगरपालिकाको सञ्चित कोष विवरण

२०७४।७५

(रु.हजारमा)

क्र. सं.	स्थानीय तह	जिल्ला	आय				जम्मा आय	व्यय				मौज्दात
			गत वर्षको जिम्मेवारी	समानिकरण अनुदान	सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान	अन्य आय		चालु खर्च	पूँजीगत खर्च	अन्य खर्च	जम्मा खर्च	
			१	२	३	४		५	६	७	८	
१.	भोजपुर न.पा	भोजपुर	३६१०२	२०९१०८	१६४७९६	७३९२२	४४७८२६	२५५०५४	१९२३९७	१३५७७	४६०९४८	२२९८०